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Цель освоения дисциплины (модуля) – получение обучающимися теоретических знаний 

по разработке и обоснованию проектов, оценке их эффективности с учетом факторов риска 

и неопределенности, по планированию, подготовке и управлению последующей 

реализацией проекта и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

профессиональной компетенции для решения задач в организационно-управленческой 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9 Способен 

принимать 

2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

2.2. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

2.4. Публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

 

Знать: 

─ особенности проектного подхода к 

управлению и отличия такого управления 

от регулярного менеджмента; 

─ основные принципы управления 

проектами; 

─ процессы управления проектами, 

входные ресурсы и результаты каждого 

процесса; 

─ основные проблемы, препятствующие 

успешному управлению проектами, и пути 

их разрешения; 

─ основы бюджетирования. 

Уметь:  

─ ставить цели и задачи на каждом 

этапе реализации проекта; 

─ оценивать результаты реализации 

проектов и фаз управления ими; 

─ формировать шаблоны 

документов, необходимых для управления 

проектом на разных фазах. 



обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

9.1. Понимает эффективность 

использования обоснованных 

экономических решений. 

9.2. Учитывает обоснованные 

экономические решение в 

различных областях 

деятельности. 

9.3. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения экономического 

результата. 

9.4. Участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом для достижения 

эффективного экономического 

результата. 

Владеть: 

─ навыками планирования проекта; 

─ методами оценки эффективности 

проекта; 

─ навыками сетевого анализа, 

календарного планирования, контроля 

хода реализации проекта; 

─ основными подходами к разрешению 

конфликтов при управлении проектами и 

методами эффективных коммуникаций. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: Дисциплина (модуль) 

«Введение в проектную деятельность» относится к обязательной части программы, 

комплексные модули. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам): 

Тема 1. Инициация проекта 

Понятия «проект» и «управление проектами». Классификация проектов. 

Методология управления проектами.  Стандарты управления проектами. Внешняя и 

внутренняя среда проекта. Проект как система. Системный подход к управлению 

проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. Участники проекта. 

Жизненный цикл проекта.  Структура проекта. Основные программные продукты в 

управлении проектами. 

Тема 2. Планирование проекта 

Иерархическая структура проекта Основные задачи планирования проекта. Функции 

сетевого анализа в планировании проекта. Анализ критического пути.  Определение 

длительности проекта при неопределенном времени выполнения операций.  Распределение 

ресурсов. Разработка расписания проекта. Экономическая модель проекта. Правовые 

формы институционализации предпринимателей. Договорное регулирование проектной 

деятельности. Договоры коммерческой концессии и франчайзинга. Договоры простого 

товарищества и о совместной деятельности. Современные организационно-правовые 

формы реализации венчурных инвестиционных проектов в России. Эффекты и индикаторы 

успешности реализации проекта. Эффективность реализации проекта и ее виды. Оценка 

экономической эффективности проекта: общие подходы. Основные методы 

инвестиционных расчетов. Управление проектными рисками. Понятие риска и 

неопределенности. Классификация проектных рисков. Система управления проектными 

рисками. Основные подходы к оценке риска. Методы управления рисками.  

 

Тема 3. Реализация и завершение проекта 

Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по проекту (бюджетирование).  

Долгосрочное долговое финансирование. Другие источники финансирования проектов. 

Контроль выполнения плана и условий финансирования. Управление коммуникациями 

проекта. Контроль реализации проекта. Управление изменениями. Управление качеством 

проекта. Логистика проекта. Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов проекта. 

Постаудит проекта.  

 


